

Project GGZ 4Zeist

Deze routekaart geeft de mijlpalen weer van het project GGZ 4Zeist.



Start Project

Mei 2021

- [Formuleren projectdoelen, en mijlpalen](#)
- [Inrichten projectstructuur](#)



Stakeholderanalyse & data-analyse

Juni - Juli 2021

- [Inzichten in positie, ervaringen en belangen van belangrijkste stakeholders](#)
- [Wijkprofielen](#)
- [Infographic GGZ in Zeist](#)
- [Oplevering onderzoeksopzet](#)



Start onderzoeksfase

Augustus - November 2021

- [Resultaten onderzoeksfase](#)
- [Visuele weergave van de huidige samenwerking](#)
- [Aangescherpte wijkprofielen](#)



Opstellen plan van aanpak

November - December 2021

- [Plan van aanpak](#)



2022: Start implementatie